HISTOGRAMA\SEMANAS	16/10/2022	23/10/2022	30/10/2022	06/11/2022	13/11/2022	20/11/2022	27/11/2022	04/12/2022	11/12/2022
MANEJO DE USUARIOS									
FRONT END									
MODELADO BD									
ENVIO DE ARCHIVOS DE PAGO									
INTERFAZ DE USUARIO									
PROTOTIPO									
CONTROL DE PAGOS									
SEGURIDAD									
BD LOCAL									
OPTIMIZACIONES									
	TIEMPO DE DESARROLLO						SEMANA FINAL	DEPURACIÓN	
	COE	DIGO							
	AXEL								
	DAVID								
	CAJERO								
	OMAR								
	AVILES								